

2013年11月15日

メディア室・メディアサロンの機器入替について

1. これまでの経過

8月 8日(木)	合同説明会(3社へ提案依頼)
8月22日(木)	提案依頼業者からの質問受付期限
8月26日(月)	質問に対する回答提示
9月10日(火)	提案書・見積書受領
9月19日(木)～20日(金)	提案依頼業者に対するヒアリング
10月 9日(水)	第一候補業者決定
10月10日(木)	提案業者に選考結果通知
10月18日(金)	プロジェクトミーティング(キックオフ)
10月30日(水)	プロジェクトミーティング(第2回)
11月14日(木)	プロジェクトミーティング(第3回)

候補業者3社による見積合わせ(プロポーザル方式)により、提案内容やヒアリング内容をもとに、実績・対応・運用面、技術面、費用面を総合的に評価して選考を行った結果、三谷商事株式会社を第一候補業者とすることに決定した。

2. 進捗状況

- ・スケジュール、システム構成について詰めの打ち合わせを行っている。
- ・費用節減のために機器構成やライセンス数の見直しを行っている。

3. 機器の入替スケジュール

2013年11月末	基本設計書レビュー、先行手配依頼(一部の機器・ソフト)
12月中旬	構築開始
12月下旬	発注
2014年 2月上旬	メディア室現端末撤去、新端末搬入・設置
3月10日～15日	メディアサロン現端末撤去、新端末搬入・設置
3月16日	メディアサロン運用開始
3月中旬	メディア室仮運用開始

4. 更新後のPC環境について

- ・PC台数について、メディアサロンにWindows端末を5台追加予定(他は増減なし)。
- ・Windows → Windows 7 + Office2010 を予定。※スペック詳細は別紙参照
- ・Macintosh → Mac OS X 10.9(Mavericks)+Office2011 を予定。※同上
- ・A3フラットベッドスキャナ全台とカラーレーザおよびカラーインクジェットプリンタの一部を入替予定。
- ・スタジオのMac Pro×1台とメディア室・スタジオのAV機器(プロジェクタ、資料提示装置、レコーダー等)は継続利用予定。

5. 更新後のソフトウェアについて

- ・ソフトウェアについて、更新後は、基本的に現在導入されているものを移行 or バージョンアップする予定であるが、現在使用していないと考えられるものについてはなるべく整理する予定。
- ・現環境からの主な変更点は別紙参照。
- ・費用の面から SPSS は現バージョン(V18)を継続利用予定。

6. 意見集約について

- ・更新後の PC 環境・ソフトウェアについて、ご意見・ご要望がありましたら、各学科にて集約のうえ、2013年11月27日(水)16時までに、図書・情報館運営会議メーリングリスト (toshojoho@wako.ac.jp) 宛ご連絡ください。

7. その他

- ・メディア室・メディアサロンの機器入替に関する各種ドキュメントについては、情報環境ナビの教職員専用ページでも公開しています。